



ক্র. নং	খরচের নং	বর্ণনা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্র. নং	অনুদানের কার্যক্রম	অর্থের উৎস	টাকার পরিমাণ	কাজের শুরুর তারিখ	কাজের সমাপ্তির তারিখ	কাজের স্থগিততার তারিখ	কাজের পুনঃশুরুর তারিখ	অনুদানের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	ইউনিটের মূল্য	ইউনিটের মোট মূল্য	কাজের স্থগিততার তারিখ	কাজের সমাপ্তির তারিখ
০৬		Supply of electrical, plumbing and carpentry goods for repair maintenance work in residential area of Dhamondi & Paikpara campus area in Office area, Laboratory & Security of BCSIR, Dhammendi, Dhaka.	সংখ্যা	১	OTM (e-GP)	প্রকল্প	সরকারী বাজেট	২১,০০,০০০/-	১৬.০৮.২০২২	২২.০৮.২০২২	১২.০৮.২০২২	১৯.০৮.২০২২	২৬.০৮.২০২২	২৮.১০.২০২২	-	২১,০০,০০০/-	-	-
০৭		Supply, installation, testing commissioning, fitting & fixing of digital sign board of 19'-9" x 13'-6" size in the campus of LRI, BCSIR, Nayerhat, Savar, Dhaka.	সংখ্যা	১	OTM (e-GP)	প্রকল্প	সরকারী বাজেট	৩০,৯০,০০০/-	১৬.০৮.২০২২	২২.০৮.২০২২	১২.০৮.২০২২	১৯.০৮.২০২২	২৬.০৮.২০২২	২৮.১০.২০২২	-	৩০,৯০,০০০/-	-	-
সর্বমোট =								২১,২১,০০,০০০/-										

*[Signature]*  
০৬.০৮.২২  
মোঃ মাহমুদুল হক  
উপস্থাপন কর্মকর্তা  
অনুকোশল বিভাগ, ঢাকা

*[Signature]*  
০৬/০৮/২০২২  
মোঃ মাহমুদুল হক  
কৃষির ওয়েবসাইটের পরিচালক  
অনুকোশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, ঢাকা

*[Signature]*  
মোঃ মাহমুদুল হক  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
বিসিএসআইআর, ঢাকা

*[Signature]*  
১৩.০৮.২২  
মোঃ মাহমুদুল হক  
উপস্থাপন কর্মকর্তা  
অনুকোশল বিভাগ, ঢাকা

*[Signature]*  
১০/০৮/২২  
মোঃ মাহমুদুল হক  
উপস্থাপন কর্মকর্তা  
অনুকোশল বিভাগ, ঢাকা

*[Signature]*  
০৬/০৮/২২  
মোঃ মাহমুদুল হক  
উপস্থাপন কর্মকর্তা  
অনুকোশল বিভাগ, ঢাকা