

ক্র. নং.	প্যাকেজ নং.	প্রকল্পের নাম/বিস্তার	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	অনুদানের ধরন	অর্ধের উৎস	মূল্য	কাজ		NOA	ট্রিক	ট্রিক	কাজ	মতামত	
									সম্পাদন	সময়						
০৭	W-05	Re-Construction & extension of height of boundary wall in west side of information center & south west corner (Foot over bridge side) of BCSIR office area and supplying, installation of collapsible gate in building no.C (Old), 7, 8 & C(New) 12, 13 and replacement of underground & vertical sewerage line in residential area and electrical renovation work of calling bell system in Monisha A, B, CA, C & D type building (Total 226 Flats) in the campus of BCSIR, Dhammondi, Dhaka.	সংখ্যা	১	OTM (e-GP)	ডেয়ারিয়াল	সরকারী বাজেট	১৪,৬০,০০০/-	কাজ	০৭.০৬.২০২১	১৭.০৬.২০২১	৩০.০৬.২০২১	০৭.০৭.২০২১	১৪.০৮.২০২১	১২.০৭.২০২১	১৬০
									সময়	০	১৪	১৪	৭	৭	২৫.১০.২০২১	
									অতিরিক্ত	১৫.০৭.২০২১	২৯.০৭.২০২১	১৩.০৮.২০২১	২০.০৮.২০২১	২৭.০৮.২০২১	২৫.১০.২০২১	
০৮	-	Re-construction of Boundary wall and Quarter gate with guard room in the campus of BCSIR Staff Quarter, Paikpara, Mirpur, Dhaka.	সংখ্যা	১	OTM (e-GP)	ডেয়ারিয়াল	সরকারী বাজেট	১১,৫৫,০০,০০০/-	কাজ	০	১৪	১৪	৭	৭	২৫.১০.২০২১	১৬০
									সময়	০	১৪	১৪	৭	৭	২৫.১০.২০২১	
									অতিরিক্ত	১৫.০৭.২০২১	২৯.০৭.২০২১	১৩.০৮.২০২১	২০.০৮.২০২১	২৭.০৮.২০২১	২৫.১০.২০২১	
১০	-	Renovation & Modification (Civil & Electrical) work of PP & PDC unit operation section in the Campus of BCSIR, Dhammondi, Dhaka.	সংখ্যা	১	OTM (e-GP)	ডেয়ারিয়াল	সরকারী বাজেট	১০,০০,০০০/-	কাজ	০	১৪	১৪	৭	৭	২৫.১০.২০২১	১৬০
									সময়	০	১৪	১৪	৭	৭	২৫.১০.২০২১	
									অতিরিক্ত	০১.০৭.২০২১	১৪.০৭.২০২১	২৫.০৮.২০২১	০৫.১০.২০২১	১২.১০.২০২১	১০.১১.২০২১	
১১	-	Renovation & Modification (Civil & Electrical) work of room no. 114, 115, 116 at IFRD Building (ground floor) in the Campus of BCSIR, Dhammondi, Dhaka.	সংখ্যা	১	OTM (e-GP)	ডেয়ারিয়াল	সরকারী বাজেট	৫৬,০০,০০০/-	কাজ	০	১৪	১৪	৭	৭	২৫.১০.২০২১	১৬০
									সময়	০	১৪	১৪	৭	৭	২৫.১০.২০২১	
									অতিরিক্ত	০১.০৭.২০২১	১৪.০৭.২০২১	২৫.০৮.২০২১	০৫.১০.২০২১	১২.১০.২০২১	১০.১১.২০২১	

মূল্য: ১৭,৯৯,১০,০০০.০০

১৮.০৭.২১
১৮.০৭.২১

১৮.০৭.২১
১৮.০৭.২১

১৮.০৭.২১
১৮.০৭.২১

১৮.০৭.২১
১৮.০৭.২১

১৮.০৭.২১
১৮.০৭.২১